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näkökulmasta. Tarkoituksena oli ohjeistaa alan uusia työntekijöitä ymmärtämään lisä- ja 
muutostöiden erot ja ohjaamaan niiden käsittelyä vaiheittain. Työssä paneuduttiin myös 
lisä- ja muutostöitä koskeviin määräyksiin. 
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ja haastattelemalla alan ammattilaisia. Myös omasta työskentelystä ja käytännön 
kokemuksista lisä- ja muutostöiden parissa oli suurta apua kun sisältöä työlle lähdettiin 
kartoittamaan. Työssä otettiin huomioon myös Yleisten sopimusehtojen 1998 antamia 
ohjeita lisä- ja muutostöiden käsittelyyn. 
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Liite 1. Ohjekansio  
  
   
Käsitteitä 
KTA  Keskituntiansio 
Lisätyö Urakoitsijan suoritus, joka urakkasopimuksen mukaan ei 
alun perin kuulu hänen suoritusvelvollisuuteensa. 
Muutostyö Sopimuksen mukaisten suunnitelmien muuttamisesta 
aiheutuva urakoitsijan suorituksen muutos. (muutos, lisäys 
tai vähennys) 
Rakennuttaja Luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka lukuun rakennustyö 
tehdään ja joka viime kädessä vastaanottaa työntuloksen. 
Talotekniikka Yhteisnimitys kiinteistön ja siihen liittyvien tilojen teknisten 
palveluiden, järjestelmien ja laitteiden kokonaisuudelle. LVI-
tekniikka on osana talotekniikkaa. 
 
Tilaaja Urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut 
urakkasuorituksen. Tilaajana voi toimia rakennuttaja tai 
urakoitsija. 
Urakoitsija Tilaajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut 
aikaansaamaan sopimusasiakirjoissa määritellyn 
työntuloksen. 
YSE Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, kahden 




1.1 Työn taustat 
Lopputyön toimeksianto tuli työnantajaltani UVL Talotekniikka Oy:ltä. Tämän 
insinöörityön tavoitteena on käsitellä projektin sisäisiä muutoksia, eli lisä- ja 
muutostöitä uudisrakentamisessa taloteknisen urakoinnin osalta voimassa olevien 
määräysten ja yrityksen omien käytäntöjen mukaisesti. 
Vaikka talotekninen suunnittelu ja toteutus on kehittynyt suuresti viimeisten kymmenen 
vuoden aikana, tulee rakennustyömailla lähes poikkeuksetta vastaan tilanteita joissa 
eteen tulee jotain yllättävää. Koska kaikkiin tilanteisiin ja mahdollisiin toteutusvaiheen 
ongelmiin, ristiriitoihin ja muutoksiin ei voida jo suunnitteluvaiheessa varautua, 
joudutaan asioita käsittelemään, kun ne havaitaan. Tällöin yleensä keskustellaan, 
mistä kulloinenkin tilanne johtuu, ja jos siitä aiheutuu töitä, kenelle ne kuuluvat. Näissä 
tilanteissa kyse on yleensä lisä- tai muutostöistä. 
UVL Talotekniikka Oy:ltä tulikin pyyntö, kootuista toimintaohjeista ja kaavakkeista 
projektin sisäisten muutosten hallintaan nykyisille ja tuleville työnjohtajille. Työstä 
kootaan yrityksen omaan käyttöön jäävä ohjekansio sekä digitaalisia taulukoita lisä- ja 
muutostöiden hallintaan. 
1.2 Tavoite 
Työn tavoitteena on käsitellä lisä- ja muutostöitä niin, että lukija ymmärtää niiden 
väliset erot ja määritelmät, sekä luoda toimintaohjeet ja tarpeelliset lomakkeet niiden 
käsittelyyn. Työssä kiinnitetään huomiota hinnoitteluun, määräyksiin ja toimiin eri 
urakoitsijoiden välillä. Koska tällaisissa tapauksissa käsittelytapoja ja käytäntöjä on 




Työssä käydään läpi lisä- ja muutostyöprosessit vaiheittain ja ohjeistetaan 
kiinnittämään huomioita tiettyihin seikkoihin, joita ovat 
 ennakointi ja varautuminen 
 tarjous ja hinnoittelu 
 vaikutus resursseihin 
 vaikutus kustannuksiin 
 vaikutus aikatauluun 
 vastuut ja velvoitteet 
 takuu. 
Työstä kootaan yrityksen omaan käyttöön jäävä ohjekansio, jossa projektin sisäisiä 
muutoksia käsitellään määräysten ja yrityksen omien toimintaohjeiden mukaisesti.  
Rakennusalan yleiset sopimusehdot (YSE98) antaa ohjeita ja määräyksiä lisä- ja 
muutostöiden käsittelyyn eri osapuolten, kuten tilaajan ja urakoitsijan välillä. YSE on 
tarkoitettu elinkeinoharjoittajien välisiin rakennusurakkasopimuksiin, ja se soveltuu 
muutoksitta myös sivu- ja aliurakoihin. Sopimusehdot eivät ole säädetty laki, vaan 
sopimusehtoja, joita käytetään apuna sopimuksen laadinnassa. 
Muutosten vaikutus yrityksen sisällä esimerkiksi urakan hintaan ja asentajien 
palkkioihin kuitenkin käsitellään LVI-alan työehtosopimuksen ja yrityksen omien 
käytäntöjen mukaisesti. Koska yrityksillä voi olla erilaisia käytäntöjä ja toimintamalleja 
näihin tilanteisiin, ne tulee käsitellä aina tapauskohtaisesti. Tässä työssä yrityksen 
omat toimintamallit käydään läpi yrityksen omaan käyttöön jäävässä ohjekansiossa, 
eikä niitä laiteta yleisesti näkyville. 
1.3 Yritys 
UVL Talotekniikka Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva vuonna 1972 perustettu 
vakavarainen LVI-alan perheyritys. Alun perin yritys perustettiin suorittamaan LV-
urakointia nimellä Uudenmaan Vesi ja Lämpö, mutta vuonna 1983 perustettiin UVL-
Ilmastointi suorittamaan myös ilmanvaihtoalan urakointia. Vuonna 1985 perustettiin 
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vielä UVL-Rakennus suorittamaan rakennusteknisiä töitä saneerauskohteissamme. 
Yrityskaupoissa vuonna 2003 perustettiin UVL-Yhtiö Oy, ja samalla UVL-Rakennus Oy 
erkani omaksi itsenäiseksi yhtiökseen. UVL-Yhtiö Oy muutti nimensä nykyiseksi UVL-
Talotekniikka Oy:ksi vuonna 2011, ja jatkaa toimintaa vanhojen hyväksihavaittujen 
periaatteiden mukaisesti. Alkuvuonna 2013 UVL-Talotekniikka muutti nykyisiin 
toimitiloihinsa Järvenpään Vähänummeen. 
UVL-Talotekniikka Oy työllistää tällä hetkellä noin 60 talotekniikan alan ammattilaista, 
ja jatkaa tiivistä yhteistyötä UVL-Rakennus Oy:n kanssa. Vuonna 2010 liikevaihto nousi 
yli 7 miljoonaan euroon. Vuositasolla UVL-Talotekniikka Oy suorittaa yli 600 asunnon 
LVI-urakointityöt uudisrakennuksiin ja peruskorjauskohteisiin. Erilaisia töitä yrityksellä 
on ollut asuntokohteista aina vaativiin teollisuuskohteisiin. [1] 
Yrityksen arvomaailmaan kuuluu ammattitaitoinen asiakaspalvelu ja hyvä työn laatu. 
Hyvän laadun ansiosta asiakaskuntaan onkin vakiintunut Suomen suurimpia 
rakennusurakoitsijoita, kuten NCC, Skanska ja Lemminkäinen. 
Pitkän 41 vuoden toiminnan ansiosta UVL-Talotekniikka Oy:lle on kehittynyt laaja 
alihankkijaverkosto, joka koostuu mm. eristys-, jäähdytys- ja automatiikanalan 
ammattilaisista. Monipuolisen alihankkija- ja yhteistyökumppani verkoston avulla 
toiminta on nopeaa ja ammattitaitoista. 
2 Sopimukset ja velvoitteet 
2.1 Yleistä 
Projekti on termi, jolla tässä tapauksessa tarkoitetaan jotain tiettyä työkokonaisuutta 
kuten esimerkiksi rakennusurakkaa tai sivu- ja aliurakoita. Projektin sisäisillä 
muutoksilla taas tarkoitetaan jonkin tietyn projektin aikana urakkaan tapahtuvia 
muutoksia. Projekti katsotaan yleensä alkaneeksi sopimuksesta, jonka projektin eri 
osapuolet allekirjoittavat esimerkiksi urakkasopimus. Sopimuksessa määritellään työn 
laajuus ja sovittu hinta tietyn työsuorituksen aikaansaamiseksi tietyssä ajassa. 
Sopimukseen on eritelty asiakirjoja, joiden perusteella kyseinen urakka tai työ on 




YSE 98 määrittelee urakkasopimuksen seuraavasti: 
Urakkasopimus (urakkasopimusasiakirja); tilaajan ja urakoitsijan välinen 
allekirjoitettu asiakirja tietyn työntuloksen aikaansaamiseksi sovittua hintaa tai 
veloitusperustetta vastaan [2, s. 3]. 
Urakkasopimus on siis tilaajan ja urakoitsijan välinen sopimus tietyn työtuloksen 
aikaansaamisesta ja siinä sovitaan kaikki urakkaa koskevat velvoitteet. 
Urakkasopimuksen perustana käytetään rakennusalan yleisiä sopimusehtoja, YSE 
1998. Sen avulla saadaan aikataululliset, laadulliset ja rahalliset vaatimukset kuntoon. 
Urakkasopimusta voidaan täydentää erinäisillä sopimusasiakirjoilla ja teknisillä 
dokumenteilla, joiden pätevyysjärjestys määräytyy YSE:n mukaan. Pätevyysjärjestystä 
voidaan myös muuttaa, mutta tällaiset muutokset ovat kirjattava ja hyväksyttävä 
urakkaneuvottelu muistiossa. Jos näihin asiakirjoihin tai suunnitelmiin tulee muutoksia, 
jotka eivät alun perin ole sopimukseen sisältyneet, ne ovat projektin sisäisiä muutoksia 
eli lisä- tai muutostöitä. Jos sopimustekstissä on epäselvyyksiä jonkin työvelvollisuuden 
osalta, ratkaistaan ongelmat sopimuksen tulkinnalla. [3, s. 33.] 
Urakkasopimus katsotaan syntyneeksi tarjouspyynnöstä ja siihen annetusta 
vastineesta tarjouspyynnön mukaisesti. YSE antaa ohjeita ja joitain määräyksiä 
tarjouskäytännöistä, mutta usein asiat ovat hyvin sopimuksenvaraisia tarjouspyynnön 
mukaan. Jos tarjouspyynnössä kielletään poikkeamat, on tarjous tehtävä juuri 
tarjouspyynnön ja siinä määriteltyjen suunnitelmien ja asiakirjojen mukaiseksi. Jos 
tarjouspyynnöstä poiketaan, on tilaajalla oikeus hylätä tarjous. Kaikista poikkeuksista 
on erikseen mainittava tarjouksessa. 
Urakkasopimus tehdään aina kahtena samansisältöisenä sopimuksena, jotka 
vahvistetaan kummankin osapuolen allekirjoituksin. Urakkasopimuksessa tulee olla 
määriteltynä sopimuksen asiakirjat ja suunnitelmat. Erityisesti eri dokumenttien 
kirjattuihin päivämääriin kannattaa kiinnittää huomiota, jotta vältytään mahdollisilta 
ristiriitatilanteilta suunnitelmissa ja varmistetaan, että kaikilla on sopimusta tehdessä 
ollut käytössä yhtäläiset asiakirjat. Jos urakoitsija huomaa virheitä tai ristiriitoja 
suunnitelmissa jo tarjouslaskentavaiheessa, on niistä ilmoitettava tilaajalle viipymättä. 
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Seuraavassa luettelossa on eritelty urakkasopimukseen liitettävät asiakirjat:  
 Urakkaneuvottelupöytäkirja 
 YSE 1998  
 Tarjouspyyntökirje ja tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäselvitykset  
 Urakkaohjelma liitteineen 
 Työturvallisuusasiakirja  
 Urakan tarjous  
 Hinnoiteltu määräluettelo mittausperusteineen  
 Muutostöiden yksikköhintaluettelo 
 Asiakirjaluettelossa mainitut tekniset suunnitelma-asiakirjat.  
Lisäksi noudatetaan standardeja, työohjeita ja työselostuksia jotka liittyvät 
edellämainittuihin asiakirjoihin. [4, s. 10.] 
Koska myös lisäselvitykset ja mahdolliset huomiot tarjousvaiheesta on kirjattava 
liitteeksi urakkasopimukseen, jotta ne olisivat virallisesti päteviä, kannattaa ne tehdä 
aina kirjallisina. 
2.3 Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuus 
Urakoitsija on velvollinen sovittua urakkahintaa tai muuta maksuperiaatetta vastaan 
suorittamaan hänelle urakkasopimuksessa ja siinä mainituissa sopimusasiakirjoissa 
määrätyt työt ja velvoitteet hankintoineen. Työn lopputulos on oltava sellainen, että 
urakoitsija voi sen sovitussa ajassa luovuttaa tilaajalle sopimusasiakirjoissa määrätyllä 




Urakoitsijan suorituslaajuuteen kuuluu kaikki, mitä sovitun työtuloksen aikaansaaminen 
edellyttää tehtäväksi. Näin ollen urakoitsija ei ole velvollinen suorittamaan tilaajan 
vaatimuksia, joita ei sopimusasiakirjoissa ole määritelty ja joita urakoitsija ei 
huolellisuudessa sekä rakennusalan yleisesti noudatettujen käytäntöjen perusteella ole 
voinut urakkahintaan laskea kuuluvaksi. Urakoitsijan tulee suorittaa 
suoritusvelvollisuuteensa kuuluvat työt ammattitaidolla sekä rakennusalan määräyksiä 
ja hyvää rakennustapaa noudattaen. [2, s. 4.] 
3 Lisä- ja muutostyöt 
3.1 Yleistä 
Projektin sisäisiä muutoksia voi aiheutua suunnitelmamuutoksista, asukasmuutoksista, 
laitevaihdoksista, tilaajamuutoksista, urakkarajamuutoksista, toteutukseen liittyvistä 
ongelmista ja päällekkäisyyksistä johtuen. Koska tällaiset muutokset aiheuttavat 
yleensä kustannuksia jollekin projektin osapuolelle, tulee lisä- ja muutostöistä sopia 
aina kirjallisesti. 
Uusissa rakennuskohteissa lisä- ja muutostyöt ovat tavallisia, ja niitä tulee vastaan 
kohteen laajuudesta ja suunnitelmien tasosta riippuen muutamasta kymmeniin kohteen 
rakennusaikana. Vaikka muutokset ja lisäykset ovat yleensä melko pieniä 
kokonaisuuksiin nähden, voivat ne taloudellisesti muodostaa merkittäviä osia urakan 
kokonaishinnasta. Siksi onkin tärkeää tiedostaa, onko kyseessä lisä- vai muutostyö ja 
mitä eroavaisuuksia niiden hinnoitteluissa ja toteutuksissa tulee ottaa huomioon. 
Tällaisia urakkaan alun perin kuulumattomia töitä tehdään alkuperäiseen urakkaan 
lisättyinä, mutta kuitenkin oman tarjouksen ja tilauksen mukaan voidaan lisä- ja 
muutostyösuoritusta pitää omanlaisenaan prosessina. Tässä tulee kuitenkin 
huomioida, että lisä- ja muutostöiden vaikutukset ovat suoraan kytköksissä kuluvaan 
urakkaan ja niiden vaikutuksia tulee aina ennakoida. Mahdollisista aikataulullisista 
ongelmista ja urakka-ajan pidennyksistä on viipymättä ilmoitettava pääurakoitsijalle ja 
ilmoitus kirjattava kokouksissa pöytäkirjaan. Näin turvataan urakoitsijan omaa 
oikeusturvaa mahdollisten viivytysten osalta ja säilytetään puheoikeus jatkossa 
mahdollista urakka-ajan pidennystä haettaessa.  
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Lisä- ja muutostyön prosessikaavio 
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Kuva 1. Lisä- ja muutostyön prosessikaavio. 
Kuvan 1 kaavio esittää karkeasti lisä- ja muutostöiden päävaiheet ja etenemisen niin 
kuin ne rakennusalan yleisten sopimusehtojen ja määräysten mukaan menevät. 
3.2 Lisätyö 
Lisätyön määritelmä YSE 98:n mukaan on seuraava: 
Lisätyö; urakoitsijan suoritus, joka urakkasopimuksen mukaan ei alun perin 
kuulu hänen suoritusvelvollisuuteensa [2, s. 3]. 
Lisätyöllä tarkoitetaan siis työtä, joka ei alkuperäisessä urakkasopimuksessa ole 




Urakoitsija on urakkasopimuksessa sitoutunut tekemään uudisrakennusasuinkohteen 
ilmanvaihtotyöt tarjouslaskennassa olleiden kuvien mukaisesti kiinteällä urakkahinnalla 
sovitun aikataulun mukaisesti. Töiden alkaessa urakoitsijalle toimitetaan työkuvat ja 
niihin on lisätty kaksi uutta asuntoa. Ilmanvaihtotyöt näiden kahden uuden asunnon 
osalta ovat lisätyötä. 
Lisätyöksi lasketaan siis kaikki alkuperäiseen urakkaan kuulumattomat työt ja niiden 
aiheuttamat materiaalimenekit ja kulut. Lisätyöksi luetaan myös muutostyöt, jotka ovat 
suuruudeltaan sellaisia, että ne muuttavat merkittävästi urakan luonnetta. Tällaiset 
tapaukset kannattaa käydä aina huolellisesti läpi rakennuttajan edustajan kanssa ja 
varmistua, että ollaan yhtä mieltä siitä, onko kyseessä lisä- vai muutostyö. Myös 
urakkalaajuuteen tulevat mahdolliset lisäykset ovat aina lisätyötä, ja niistä tulee 
etukäteen sopia kirjallisesti. 
YSE 98 erottaa lisätyön muutostyöstä seuraavasti: 
46 § Lisätyöt 
Muista kuin 43 § 1. momentin mukaisista lisäyksistä sekä niiden hinnasta, 
suoritusajasta ja vaikutuksesta urakka-aikaan on sovittava kirjallisesti ennen 
niihin ryhtymistä [2, s. 11]. 
Urakoitsijalla ei ole lisätyövelvoitetta, eli vaikka tilaaja vaatii, ei urakoitsijan ole pakko 
suorittaa tilaajan hänelle osoittamaa lisätyötä. Sama tilanne on voimassa, jos tilaaja ei 
hyväksy urakoitsijan tekemää lisätyö tarjousta. Tällöin tilaajalla on oikeus ottaa toinen 
urakoitsija suorittamaan kyseiset lisätyöt. Tilaaja ei myöskään ole velvollinen antamaan 
lisätyötä jo urakkaa suorittavalle urakoitsijalle, vaan on vapaa valitsemaan myös toisen 
urakoitsijan suorittamaan lisätyöt. Käytännössä jos urakoitsijan resurssit vain antavat 
myöden, tilaaja antaa muutostyöt jo urakkaa suorittavalle taholle, koska tällöin yleiset 
käytännön järjestelyt jäävät kaikista vähemmälle perehdytyksien, erillisten sopimusten, 




Koska urakoitsijalla ei ole lisätyövelvoitetta ja työt suoritetaan aina oman tarjouksen tai 
sopimuksen mukaan, voi urakoitsija vapaasti hinnoitella työnsä. Jos lisätyön hinnasta 
tulee riitaa, voidaan asia ratkaista oikeudessa, jossa katsotaan, onko hinta 
kohtuullinen. Lisätöistä tulisi aina sopia etukäteen kirjallisesti, jotta tällaisilta tilanteilta 
vältyttäisiin. 
3.3 Muutostyö 
Muutostyön määritelmä YSE 98:n mukaan: 
Muutostyö (muutos, lisäys tai vähennys); sopimuksen mukaisten suunnitelmien 
muuttamisesta aiheutuva urakoitsijan suorituksen muutos [2, s. 3]. 
Esimerkki muutostyöstä: 
Urakoitsija on urakkasopimuksessa sitoutunut tekemään uudisrakennusasuinkohteen 
ilmanvaihtotyöt tarjouslaskennassa olleiden kuvien mukaisesti kiinteällä urakkahinnalla 
sovitun aikataulun mukaisesti. Töiden alkaessa urakoitsijalle toimitetaan työkuvat ja 
niissä yksi iso asunto muutettu kahdeksi pienemmäksi. Ilmanvaihtotyöt näiden kahden 
pienemmän asunnon osalta ovat muutostyötä. Koska kyse ei ole suoranaisesti 
lisäyksestä vaan suorituskohde on muuttunut erilaiseksi, ei kyseessä ole lisätyö. 
Muutostyö on siis muutos alkuperäisessä sopimuksessa tai asiakirjoissa urakoitsijan 
urakkaan kuuluvaan työhön. Tällaisia voivat olla esimerkiksi suunnitelmamuutokset tai 
laitevaihdokset (kuva 2). Toisin kuin lisätyöt, urakoitsija on velvollinen suorittamaan 




Kuva 2. Yleisimpiä muutostyön syitä. 
Jos esimerkiksi alkuperäisiin suunnitelmiin tulee ilmanvaihdon kanavien 
reititysmuutoksia ja osia ja kanavaa kuluu alkuperäistä enemmän, ei niitä kuitenkaan 
lueta lisätyöksi, koska kyse on alkuperäisen reitityksen muuttumisesta erilaiseksi. Ellei 
näitä kanavia olisi alkuperäisessä suunnitelmassa ollut lainkaan, olisi kyse lisätyöstä. 
On siis korostettava, että on tärkeä hahmottaa lisä- ja muutostyön ero, koska niiden 
suoritusta ja hinnoittelua koskevat erilaiset määräykset ja ohjeet. 
YSE 98:n määräykset muutostöiden suorittamisesta: 
43 § 
Muutostyövelvollisuus 
1. Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimat muutostyöt, elleivät ne 
olennaisesti muuta urakkasuoritusta toisen luonteiseksi. 
2. Muutokset on selvästi osoitettava urakoitsijalle. Urakoitsijan on tehtävä ja 
tilaajan on käsiteltävämuutostyötä koskeva tarjous viipymättä. Muutosta ei saa 
ryhtyä toteuttamaan ennenkuin sen sisällöstä ja vaikutuksesta urakkaan on 
kirjallisesti sovittu. 
3. Edellisen momentin estämättä pienistä ja kiireellisistä muutoksista voi ilman 
kirjallista sopimusta antaa määräyksen tilaajan 59 §:n 4. momentissa mainitulla 
tavalla asianmukaisesti valtuuttama henkilö. Määräys on merkittävä 
työmaapäiväkirjaan. Muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan on niin pian kuin 
mahdollista kirjallisesti sovittava [2, s. 10]. 
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Kuvassa 3 havainnollistetaan vielä, kuinka muutostyö on osa alkuperäistä urakkaa tai 
muutos siihen ja lisätyö siitä kokonaan irrallinen työsuoritus. [3, s. 14.] 
 
Kuva 3. Lisä- ja muutostyön sidonnaisuus alkuperäiseen urakkaan [3, s. 14]. 
3.4 Riidanalainen työ 
YSE 98 ottaa kantaa myös tilanteeseen, jossa urakoitsija ja tilaaja eivät pääse 
yhteisymmärrykseen siitä, onko kyseessä lisä- vai muutostyö tai mikä on muutostyön 
hinta: 
90 § Riidanalainen suoritus 
Jos sopijapuolet eivät pääse yksimielisyyteen siitä, kuuluuko jokin suoritus 
urakkaan tai jos he eivät sovi 43 §:n tarkoittaman muutostyön vaikutuksesta 
urakkahintaan, urakoitsijan on tilaajan vaatimuksesta kuitenkin täytettävä tällaiset 
suoritukset oikeaan aikaan. Jos havaitaan, että ridanalainen suoritus aiheuttaa 
muutoksia urakkahintaan tai -aikaan, määrätään nämämuutokset 44 §:n 
mukaisesti. Tilaajan tulee kuitenkin urakoitsijan vaatimuksesta suorittaa 
riidanalaisesta suorituksesta välittömästi työn valmistuttua maksu siltä osalta, 
jota voidaan pitää riidattomana [2, s.17]. 
Jos riidanalaista suoritusta käsiteltäessä ei päästä yhteisymmärrykseen siitä, onko 
kyseessä lisä- vai muutostyö, ratkaistaan asia urakkasopimuksen määrittämällä tavalla 
riitatilanteiden varalta. Yleensä tämä tarkoittaa välimiesmenettelyä tai oikeuskäsittelyä 
sopimuksesta riippuen. Jos kyseessä on riidanalaisena suoritettavaksi määrätty 
muutostyö, jossa riidan aihe on suorituksen hinta, oikeudessa tarkistetaan hinnan 
kohtuullisuus. Usein tähän vaiheeseen ei kuitenkaan päädytä, vaan työ määrätään 




Koska riitatilanteet yleensäkin ovat molemmille osapuolille aikaa ja rahaa kuluttavia ja 
aiheuttavat ylimääräistä työtä, on kaikkien edun mukaista, jos asioista päästään 
sopuun omin voimin. Tämän takia on tärkeää, että tehtävistä töistä voidaan sopia 
aikataulun puitteissa etukäteen ja kaikesta tehdystä pidetään kirjaa. Myös tehtyjen lisä- 
ja muutostöiden osalta tulee kerätä kuittaukset tilaajan edustajalta. Tällöin tilanne 
pysyy selvänä molemmin puolin ja helpottaa toimintaa taloudellisessa 
loppuselvityksessä, kun kaikki laskutetut ja laskutettavat työt ovat jo ennalta 
hyväksyttyjä. 
4 Lisä- ja muutostöiden vaiheet ja toiminta 
Vaikka projektin aikana urakassa tapahtuvat lisä- ja muutostyöt pyritään käsittelemään 
jouhevasti urakan edetessä, jotta niillä olisi mahdollisimman vähän vaikutusta urakan 







Käytännössä kaikkia vaiheita ei suoranaisesti lisä- tai muutostyön käytännön 
suorituksessa käydä selkeästi läpi, koska asioista voidaan sopia työmaalla ja 
kokouksissa erikseen. Näin esimerkiksi mahdollinen tilaus saatetaan antaa suullisesti 
ja sopia hinta myöhemmin, jotta kiireelliset työt päästään heti aloittamaan. 
Tiedonkulku on yksi suurimmista ongelmista ja jarruttavista tekijoistä lisä- ja 
muutostöiden toteutuksessa. Jos kaikkia muutoksia ei ole päivitetty suunnitelmiin ja 
asiasta ei ole ilmoitettu kaikille urakoitsijoille, joita asia koskee, voivat pienet muutokset 
jäädä helposti huomaamatta. Esimerkiksi saatetaan rakennuskohteen yksi huippuimuri 
vaihtaa erilaiseksi, ja se vaatii erilaisen johdotuksen kuin alkuperäinen huippuimuri. Jos 
tällainen muutos jää sähköurakoitsijalta huomaamatta, tulee ongelmia siinä vaiheessa 
kun huippuimuri pitäisi saada toimintaan. 
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Tällaiset yllättävät ja aikatauluihin vaikuttavat ongelmat ovat vältettävissä 
urakoitsijoiden välisellä tiedotuksella ja ajantasaisilla suunnitelmilla. Urakoitsijan tulee 
myös varmistaa, että työmaalla on aina ajantasaiset piirustukset ja että asentajat ovat 
tietoisia mahdollisista tehdyistä tai suunnitelluista muutoksista. Näin jo 
asennusvaiheessa voidaan reagoida mahdollisiin ristiriitoihin tai ongelmiin 
suunnitelmissa. Myös asennusvaiheiden ongelmia vältetään, kun asentajat ovat 
tietoisia toistensa muutoksista eri urakoitsijoiden kesken. 
 
Kuva 4. Lisä- ja muutostöiden sopimuskaavio [3, s. 24] 
Kuva 4 havainnollistaa lisä- ja muutostöistä sopimista niin kuin se YSE:n voimassa 
olevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti tapahtuu. Kuten aiemmin jo on mainittu, 
saattaa työjärjestys kuitenkin muuttua niin, että kiireellisissä tapauksissa työt 




Tässä vaiheessa urakkaan tulee joltain taholta muutos tai lisäys. Usein muutokset ovat 
urakoisijan omia ehdotuksia toisenlaisista laitteista halvemman hinnan takia, eli ns. 
laitemuutoksia, ongelmia käytännön töissä asennusten osalta esimerkiksi 
tilanahtauden takia, ristiriitoja suunnitelmissa tai lähtötiedoissa, rakennuttajan tai 
tilaajan haluamia muutoksia tai viranomaismääräyksistä tehtyjä muutoksia. Urakoitsijan 
on viipymättä ilmoitettava myös mahdollisista virheistä tai ristiriidoista kuvissa sekä 
urakoitsijalle osoitetuista urakkaan kuulumattomista töistä tilaajan edustajalle tai 
sopimusosapuolille ja sovittava mahdollisista jatkotoimenpiteistä. [6, s. 6; 2, 33 §.] 
Urakoitsijan tulee tutustua tilaajan hänelle osoittamaan työsuoritukseen huolellisesti ja 
viipymättä osoittaa tilaajalle tarjous työstä. Mikäli kyse on lisätyöstä ja urakoitsija 
katsoo, ettei työtä halua suorittaa, ei hänellä ole siihen velvoitetta.  
Jos urakoitsija haluaa käyttää toteutuksessa toisia samanlaisia tai erilaisia laitteita kuin 
suunnitelmissa on määritelty, tulee urakoitsijan hyväksyttää ehdottamansa laittet 
tilaajalla, suunnittelijalla ja valvojalla. Uusien laitteiden hyväksyttäminen ei kuitenkaan 
poista urakoitsijan vastuuta laitteiden soveltuvuudesta ja toiminnasta kulloiseenkin 
tilanteeseen suunniteltujen laitteiden kaltaisesti. Kaikkien urakoitsijan käyttämien 
laitteiden ja tarvikkeiden on täytettävä niitä koskevat voimassa olevat määräykset ja 
vaatimukset. Koska laitevaihdoksissa päävastuu siirtyy urakoitsijalle, on aina pieni riski 
lähteä muuttamaan suunnitelmaa alkuperäisestä, vaikka se välillä toteutuksen kannalta 
onkin välttämätöntä. Ongelmia voi aiheutua mm. toisten urakoitsijoiden suorituksiin 
kuuluvista töistä, joihin muutoksella saattaa olla vaikutusta. Kaikki muutokset on 
ajallaan päivitettävä suunnitelmiin ja niiden on oltava näkyvissä kohteen lopullisissa 
piirustuksissa luovutusvaiheessa. 
4.2 Tarjous 
Urakoitsijan on viipymättä tehtävä tilaajalle kirjallinen tarjous lisä- tai muutostyöstä 
ennen töiden aloittamista siitä hetkestä, kun hänelle mahdollinen työ on annettu 
tiedoksi. Tarjouksessa tulee olla kiinteä hinta tilattavan työn suorituksesta ja 
mahdolliset huomautukset vaikutuksesta aikatauluun ja vakuuksiin. Hinnoittelun työstä 
urakoitsija saa tehdä vapaasti, mutta tilaajalla on oikeus pyytää erittelyä tarjouksesta, 
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mikäli hinnan määräytymisperusteet eivät tarjouksesta käy ilmi. Sopimuksissa saattaa 
myös olla maininta siitä, että lisä- tai muutostyö tarjoukset on tarkistutettava 
suunnittelijalla ennen niiden lähettämistä tilaajalle. Näin tilaaja saa varmistuksen siitä, 
että tarjouksessa on kaikki siihen kuuluva. 
Jos kyse on muutostyöstä, lasketaan työstä aiheutuvat hinnanmuutokset kuuluvaan 
urakkaan kuuluviksi, ja näin ollen voi alkuperäisiin asetettuihin vakuuksiin tulla 
muutoksia. Myös lisä- ja muutostyönä tehdyt työt ovat urakan takuuaikaan sidottuja 
töitä, joskin lisätöissä voidaan helpommin sopia poikkeuksista. Lisätyö voidaan tarpeen 
vaatiessa sopia tehtäväksi myös urakasta kokonaan erillisenä työnä, ja näin ollen se ei 
vaikuta urakan alkuperäiseen kokonaishintaan. 
Ennen lisä- tai muutostöiden töiden aloittamista on kirjallisesti sovittava 
 lisä- tai muutostyön sisältö 
 hinta 
 vaikutus urakka-aikaan 
 vakuusvaikutus. 
YSE antaa ohjeita siitä, milloin vakuuksien suuruuksia pitää tarkistaa, mutta lisä- tai 
muutostöitä suoritettaessa on molemmilla osapuolilla oikeus vaatia vakuuksien 
tarkistuksia, jos katsoo urakkasumman muutoksen niin vaativan. 
Jos urakka on jo valmistunut ja siihen tulee vielä jotain lisäyksiä tai muutoksia, sopii 
urakoitsijan edustaja (työnjohtaja) asentajien kanssa palkoista ja korvauksista LVI-alan 
työehtosopimuksen (TES) mukaisesti. Työehtosopimus on LVI-Teknisten 
Urakoitsijoiden (LVI-TU ry:n) ja Rakennusliiton yhteistyössä julkaisema painos, ja siinä 
on eritelty normitunnit urakkatyön asennuksille, sekä määräyksiä ja ohjeita 
palkkauksesta. Työehtosopimuksessa esitetyt määräykset ovat työehtolakiin sidottuja 
ja näin ollen pakottavia kaikkiin työehtosopimuksen sidospiirissä oleviin yrityksiin. [7, s. 
11.] Urakoitsijalla voi olla määräysten puitteissa lisäksi omia yrityskohtaisia linjauksia ja 




Tarjous on annettava kiinteähintaisena ja hinnassa on oltava mukana kaikki työstä 
aiheutuvat kulut, joista urakoitsija haluaa maksusuoritteen. Hinnassa on oltava 
eriteltynä arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. Tarjouksen teossa noudatettaan 
voimassa olevia määräyksiä tarjouksen sisällön osalta, ja se on tarjottava niin, että se 
voidaan kohdistaa sovittuun työsuoritukseen. 
Lisä- ja muutostöiden osalta urakkaohjelmassa määritetään hinnoitteluperusteet ja 
ilmoitetaan, miten sivu- ja aliurakoiden yleiskulut määräytyvät, miten yleiskustannuslisä 
lasketaan sekä miten sosiaalikulut korvataan omakustannushinnalla tehtävissä töissä. 
[4, s. 14.] 
4.3 Tilaus 
Saatuaan tarjouksen lisä- tai muutostyöstä urakoitsijalta tilaajan tehtävä on viipymättä 
käsitellä tarjous ja varmistaa, että tarjous koskee sovittua työsuoritusta tai sen osaa. 
Jos tarjouksessa on epäselvyyksiä tai hinnan määräytymisperusteet eivät käy ilmi, voi 
tilaaja vaatia urakoitsijalta lisäselvitystä tarjouksesta. Tilaajalla on oikeus hyväksyä tai 
hylätä tarjous. 
Hyväksyttyään tarjouksen tilaajan on ilmoitettava asiasta urakoitsijalle, jotta työt 
voidaan aloittaa mahdollisimman nopeasti. Jos tilaaja hylkää tarjouksen, hän antaa 
tiedon urakoitsijalle tarjouksen hylkäämisestä. Jollei muutostyössä urakan hinnasta 
päästä sopuun, voi tilaaja vaatia työsuoritusta suoritettavaksi omakustannushintaan. 
Tällöin urakoitsijan on osoitettava kuitit tai vastaavat tositteet maksuperusteista, jotka 
tilaajan on urakoitsijalle korvattava.  
Omakustannusperiaatteen mukaan urakoitsija saa muutostyöstä aiheutuneen 
sosiaalikulukorvauksen eli käyttö- ja yhteiskustannuslisän sekä 12 prosentin 
yleiskustannuslisän. Käyttö- ja yhteiskustannuslisänä pidetään tiettyä osuutta 
muutostyöstä, joka määritetäänmuun muassa Asunto-, toimitila- ja 
rakennuttajaliitto RAKLI ry:n ja Rakennusmedia RTK ry:n julkaiseman 
sosiaalikuluprosentin avulla. Yleiskustannuslisää ei huomioida, jos se sisältyy jo 
käytettyyn veloitushintaan. Lisäksi sivu- ja aliurakoissa 





Saatuaan hyväksyvän vastauksen annettuun tarjoukseen tilaajalta, eli tilauksen, voi 
urakoitsija aloittaa työsuorituksen. Työt on aloitettava YSE:n mukaan mahdollisimman 
nopeasti, kuitenkin viimeistään tarjouksessa mainitussa tai erikseen sovitussa ajassa. 
Jollei muuta ole sovittu, noudatetaan työssä samoja ohjeita, määräyksiä ja 
laatuvaatimuksia kuin muussakin urakkasuorituksessa. Mikäli näissä halutaan tehdä 
poikkeuksia, on niistä selvästi oltava maininta tarjouksessa. [2, 17 §; 43 §.] 
4.5 Laskutus 
Kaikki lisä- ja muutostyötarjoukset on kirjattava työmaakokouksissa pöytäkirjaan ja 
urakoitsijan on pidettävä kirjaa kaikista tehdyistä lisä- ja muutostöistä. Lisä- ja 
muutostyöt olisi hyvä päästä laskuttamaan mahdollisimman ajantasaisesti, jos ei muuta 
ole sovittu, niin heti kun työt niiltä osin ovat valmistuneet. Niin tehdään erityisesti, jos 
kyseessä on kallis työ, koska sellainen vaatii urakoitsijalta suurta rahallista panostusta. 
Kun toimitaan näin laskutus on oikea-aikaista, pysyvät tulot ja menot sopivassa 
suhteessa, ja varmistetaan, että rahaa riittää myös projektin loppuunvientiin. Jos 
laskutuksista ei ole erikseen sovittu, jäävät lisä- ja muutostyön laskutus ja hyvitysasiat 
viimeistään taloudellisessa loppuselvityksessä tehtäviksi. 
4.6 Takuu ja vakuudet 
Myös muutos- ja lisätyöt ovat takuunalaisia töitä, ja jollei muuta sovita, katsotaan takuu 
alkaneeksi kohteen takuun kanssa samaan aikaan luovutuksesta eteenpäin. Jos 
kyseessä on erillinen suuri lisätyö tai työ kohdistuu rakennuksen osaan, jonka 
käyttöönotto on aiemmin kuin rakennuksen luovutus, voidaan erikseen sopia takuu 
alkavaksi siitä hetkestä, kun kyseinen rakennusosa otetaan käyttöön. 
Kuten normaalissa urakkasuorituksessa, myös lisä- ja muutostöissä on käytettävä 
rakennustuotteita, joiden takuuaika vastaa vähintään urakoitsijan takuuaikaa. [2, 10 §.] 
Tavallisesti, jollei urakkasopimuksessa muuta ole sovittu, takuuaika on kaksi vuotta 
kohteen tai sen osan vastaanotosta. Jos vastaanottoa ei pidetä, katsotaan takuu 
alkaneeksi siitä päivästä, jolloin kohde on otettu käyttöön. [2, 29 §.] 
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Takuuajan jälkeenkin urakoitsija on vastuussa sellaisista virheistä, jotka tilaaja näyttää 
johtuneen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä 
suoritusvelvollisuudesta tai olevan seurausta sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta 
laiminlyönnistä, joita tilaaja ei ole voinut vastaanottotarkastuksessa tai takuuaikana 
kohtuuden mukaan havaita. [2, 30 §.] Kuten yllä käy ilmi, takuuajan jälkeen 
todistustaakka on tilaajalla ja hänen on osoitettava virheiden johtuvan urakoitsijan 
laiminlyönneistä. 
Takuuajan vakuus on YSE:n mukaan 2 % urakkahinnasta, ja rakennusaikainen vakuus 
10 %. Jos kohteeseen tulee isoja lisä- tai muutostöitä, jotka nostavat tai laskevat 
urakan hintaa, voidaan vakuuksia tarkistaa jommankumman osapuolen vaatimuksesta. 
Vakuudet lasketaan arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. 
5 Muutosten vaikutukset ja ennakointi 
5.1 Aikataulu 
Muutokset projektin sisällä voivat vaikuttaa huomattavasti projektin alkuperäiseen 
aikatauluun. Varsinkin jos kyse on isosta muutos- tai lisätyötä, tulee vaikutukset 
aikatauluun arvioida tarkasti ja varata riittävästi aikaa työsuoritusten 
loppuunsaattamiseen. Muutokset vaativat myös useiden eri tahojen osallistumista mm. 
suunnittelu-, työnjohto- ja asennustehtävissä, minkä vuoksi pienikin muutos voi viedä 
yllättävän paljon aikaa, jotta se saadaan toteutettua alusta loppuun. Myös vaikutus 
toisten urakoitsijan työsuorituksiin ja mahdolliset aiheutuvat viivästykset kannattaa 
tuoda ajoissa esiin, jotta vältytään riitatilanteilta ja kiistoilta aikataulullisista asioista. 
Urakoitsijan tulee jo tarjousvaiheessa esittää vaateet mahdollisesta urakka-ajan 
pidennyksestä, jos urakoitsija näkee sen tarpeelliseksi. Jos pidennystä urakka-aikaan 
ei kuitenkaan ole vaadittu, mutta myöhemmin käy ilmi, että työ kestää arvioitua 
pidempään, on siitä välittömästi ilmoitettava tilaajalle ja ryhdyttävä toimiin töiden 
jouduttamiseksi. Tällaisissa tilanteissa urakoitsija on käytännössä menettänyt oikeuden 
urakka-ajan pidennykseen, kun sitä ei ole tarjouksessa vaadittu ja virhearvio on 
tapahtunut heidän omasta toimestaan. Jos viivästys johtuu ulkopuolisesta tekijästä, 
käsitellään asiaa aivan samalla tavalla kuin alkuperäistäkin urakkasuoritusta, jonka 
osaksi esimerkiksi muutostyöt luetaan. Kannattaa myös huomioida, että tilaaja voi 
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hyväksyä lisä- tai muutostyötarjouksen vain kustannusten osalta, mutta ei 
lisäaikavaadetta. [7, s. 25.] Tällaisessa tilanteessa urakoitsija voi kieltäytyä 
toteuttamasta suoritusta, koska tarjousta ei hyväksytty kokonaisuutena. 
Aikataulullisten viivästysten välttämiseksi kannattaakin jo alkuperäista aikataulua 
suunnitellessa pyrkiä varaamaan pieniä liukuma-aikoja eri työvaiheiden tai osien välille. 
Näin pienet lisä- tai muutostyöt voidaan toteuttaa alkuperäisen aikataulun puitteissa, 
jos vain resursseja on varattu riittävästi. 
5.2 Resurssit 
Työmaan resurssointi tulee suunnitella riittävän ajoissa, jotta työmaa etenee 
suunnitellussa aikataulussa. Resurssoinnissa yhdistyy aikataulun ja kustannusten 
vaikutukset. Jos työmaa etenee aikataulussa, saadaan työt hoidettua suunnitellulla 
määrällä asentajia, mutta jos aikataulullisesti tulee kiire, joudutaan asentajien määrää 
lisäämään, mikä näkyy heti kustannuksissa.  
Lisä- ja muutostöitä tehdessä tuleekin jo tarjousvaiheessa arvoida aina, millaisella 
aikataululla ja miehistömäärällä minkäkinlaisia töitä pystytään tekemään ja millaisia 
vaikutuksia ne aiheuttavat urakalle. Joskus työmaa vaatii koko miehistömäärän täyden 
panostuksen, jotta pysytään aikataulussa, jolloin urakoitsija voi kieltäytyä tekemästä 
lisätöitä resursseihin vedoten. Muutostyöt urakoitsijan on kuitenkin tehtävä, mutta jollei 
lisäresursseja ole saatavilla, voivat työt pyrkiä ajoittamaan uudelleen ja vaatia urakka-
ajan pidennystä. Tällaiset suuret lisäykset ja muutokset ovat kuitenkin suhteellisen 
harvinaisia, ja yleisesti työt resurssoidaan niin, että pienemmät ylimääräiset työt 
saadaan tehtyä ilman ongelmia. 
Lisä- ja muutostyöt aiheuttavat resurssivarauksia myös työnjohdolle. Tarjousten 
laatiminen, kustannusten laskeminen, tavaran tilaaminen, työn suunnittelu ja 
organisointi aiheuttavat kaikki yhdessä yllättävän paljon aikaa vievää lisätyötä. Jos 
hoidettavana on vielä useita projekteja samanaikaisesti, kannattaa työjohdon pyrkiä 
varaamaan aikaa myös itselleen muutosten läpikäyntiin, jotta asiat menisivät sujuvasti, 
kun itse työt alkavat. 
20 
  
Monet muutokset ja lisäykset aiheuttavat töitä myös toisille urakoitsijoille kuin 
ainoastaan sille, jolle kyseinen työ kuuluu.   
Esimerkki muutostöiden vaikutuksista resursseihin: 
Ilmanvaihtourakkaan kuuluva LTO-kone vaihdetaan toisenlaiseen malliin ennen kuin 
alkuperäisen suunnitelman mukainen kone on ehditty asentaa. Ilmanvaihtourakoitsija 
joutuu tilaamaan toisenlaisen koneen ja muuttamaan mahdollisesti kanavien reititystä 
erilaiselle koneelle. Lisäksi se joutuu tekemään tarjoukset muutoksen aiheuttamista 
kustannuksista itselleen ja varaamaan yhden asentajan tekemään muutokset. Toisille 
urakoitsijoille täytyy myös ilmoittaa muutoksesta, jotta kaikki osaavat varautua sen 
vaikutuksiin. 
Rakennusurakoitsija joutuu muuttamaan seinärakennetta, kun alkuperäinen kone on 
ollut seinäasenteinen, mutta uusi tulee kattoon asennettavaksi. Näin ollen lisäkuluja 
syntyy seinän pinnoituksesta sekä katon avaamisesta, ja siihen on varattava 
työvoimaa. 
Sähköurakoitsija joutuu mahdollisesti piuhoittamaan koneen eri lailla kuin  alkuperäinen 
suunnitelma on ollut, joten uusien johtojen tilaaminen ja asentajan varaaminen 
tähänkin on tarpeellista. Myös virta-arvot on tarkastettava koneen soveltuvuuden 
varmistamiseksi. 
Automaatiourakoitsijalle aiheutuu lisätyötä, kun täytyy varmistaa, että koneen ohjaukset 
saadaan toimimaan halutulla tavalla ja että ne käyvät yhteen jo valmistuneeseen 
järjestelmään. 
Lisäksi myös LVI-suunnittelijan tulee varmistaa koneen soveltuvuus ilmamäärien, 
ääniteknisten asioiden, määräysten, ohjausten yms osalta käyttötarkoitukseen 
sopivaksi. 
Vaikka kyseessä on suhteellisesti pieni muutos, tämä aiheuttaa paljon työtä ja 
suunnittelua eri urakoitsijoille. Jos muutoksia tulee projektin aikana paljon, saattaa 
pientenkin muutosten ja lisäysten yhteisvaikutus muodostaa merkittäviä 
resurssivaateita ja kuluja projektin kokonaisuuteen. Siksi lisäaikavaateiden kanssa 




Projektin rahaliikenne liikkuu usein urakoitsijan näkökulmasta ennakkoon sovittuina 
maksuerinä valmiusasteen mukaan tilaajalta urakoitsijalle. Koska tällaiset erät ovat 
ennakkoon sovittuja ja erinäisiin asioihin sidonnaisia, saattavat muutokset tai lisäykset 
projektissa aiheuttaa suuriakin ylimääräisiä kuluja. Projektin rahaliikennettä 
kannattaakin tarkastella tasaisin määräajoin ja ennakoida mahdollisia tulevia laskuja ja 
laskutuksia, jotta varoja projektin läpivientiin olisi koko ajan riittävästi käytössä. 
Laskutus kannattaakin pyrkiä pitämään mahdollisimman etupainotteisena, jolloin rahaa 
edellisestä työvaiheesta on aina hieman käytössä jo seuraavaan. 
Jos lisä- tai muutostyö tulee tilanteessa, jossa on jo ehditty rakentaa alkuperäisten 
suunnitelmien mukaan osittain tai täysin valmiiksi osa, jota muutos koskee, kannattaa 
ottaa huomioon mahdolliset purkutöiden ja siivousten aiheuttamat kulut. Tällöin 
kannattaa pyrkiä työtarjous tekemään virallisesti ensin tarjous ja sitten tilaus 
periaatteella, jos vain aikataulu antaa myöden. Jos työt tehdään kuten työmailla usein 
käy, että työ annetaan ja tehdään ensin ja hinnasta sovitaan myöhemmin, saattaa juuri 
tällaisista ”ylimääräisistä” kuluista, kuten purkamisesta tulla kiistaa hintaa sovittaessa.  
Kärjistetty esimerkki lisätyön vaikutuksesta urakan kustannuksiin: 
Ilmanvaihtourakoitsija on asentanut kerrostalokohteessa kaksi ensimmäistä kerrosta 
neljästä, kun suunnitelmiin tulee muutos, jossa jo asennettujen kerrosten kanavistoja 
täytyy muuttaa. Urakoitsijalla on työmaalla kaksi asentajaa, joista toinen jatkaa työtä 
normaalin aikataulun mukaan edeten ja toinen ryhtyy tekemään muutostyötä. 
Maksuerät menevät niin, että jokaisen kerroksen kanavistojen asennus on omana 
maksueränään. Koska muutostyö aiheutti toisen asentajan siirtymisen pois kerrosten 
asennustyöstä, myöhästyy kerroksen valmistuminen viikolla ja samalla myös 
maksuerän laskutus viivästyy viikolla. Myös muutostyö aiempien kerrosten osalta vie 
viikon toiselta asentajalta ja vaikka työstä laskutetaankin muutostyön hinnoittelun 
mukaan, vie normaalisti kuitenkin muutaman viikon ennen kuin työstä saadaan maksu. 
Näin ollen laskutus on vähintään viikon tai kaksi myöhässä suunnitellusta, mikä saattaa 
kertaantuessaan aiheuttaa ongelmia urakoitsijan omien laskujen maksuun. 
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Vaikka esimerkissä esitetty tapaus ei sinällään vielä todennäköisesti aiheuttaisi 
ongelmia urakoitsijalle, saattaa niitä kuitenkin ilmetä, mikäli lisä- tai muutostöitä tulisi 
paljon. Mikäli lisätyöt vielä veisivät paljon aikaa, tulisi niihin varautua 
aikatauluvarauksella ja mahdollisilla aikataulun kiinniottokuluilla, eli ryntäyskuluilla. 
Tällaiset kulut menevät ensin urakoitsijan itsensä maksettavaksi, ja ne saadaan 
takaisin vasta muutoksen laskutuksen yhteydessä. Mitä enemmän kuluja ennen 
laskutusta tulee, sitä vähemmän urakoitsijalla on varoja käytössä projektin läpivientiin. 
Lisä- ja muutostöiden aiheuttamia kuluja voidaan ennakoida helpommin jakamalla ne 
erilaisiin ryhmiin, kuten yleis- ja työmaakustannuksiin. 
5.3.1 Työmaakustannukset 
Työmaakustannuksiin lasketaan kaikki työmaalla tapahtuvat ja sinne kohdistuvat 
kustannukset. Tällaisia ovat muun muassa 
 varastointikustannukset 
 materiaali- ja kuljetuskustannukset 
 työkalu- ja asennustarvikekustannukset 
 asentajien palkat 
 nostimet ja muut apuvälineet 
 alihankinnat. 
Kohtia voi tilanteen mukaan olla paljon ja erilaisia, mutta ne auttavat hahmottamaan 
tulevia kustannuksia ja kohdistamaan niitä. Jos näitä kohtia käyttää apuna 
hinnoittelussa, täytyy muistaa, että jotkut kohdat saattavat jo sisältyä 





Yleiskustannuksiin luetaan kuuluvaksi kaikki toiminnan pyörittämiseen ja johdollisiin 
tehtäviin kuuluvat kulut, kuten 
 työnjohdon palkat 
 matkakulut 
 suunnittelukulut. 
Kuten työmaakustannuksissa, myös yleiskustannuksissa osa kohdista saattaa sisältyä 
toisiinsa tai yleiskuluihin. 
 
5.4 Takuu 
Koska lisä- ja muutostyöt ovat myös takuunalaisia töitä, aiheutuu niistä kustannuksia 
yhtä lailla kuin alkuperäisen sopimuksen mukaisista töistä. Usein lisäykset ja 
muutokset ovat niin pieniä, ettei niillä ole vaikutusta kokonaisuuteen takuun osalta. 
Kuitenkin jos urakkaan on tullut suuria muutoksia, kuten IV-koneiden lisäyksiä, voi 
näistä aiheutua takuun osaltakin jo kustannuksia. Usein takuuasiat koskevat juuri 
erilaisia laitteita, kuten IV-koneita, pumppuja tai kalusteita, eivätkä niinkään itse 
kanavistoja tai putkistoja. 
Jos tällaisia suuria muutoksia tulee, kannattaa varautua vakuuksien tarkistukseen. 
Lisä- ja muutostyötä hinnoiteltaessa takuut on otettu huomioon jo 
yleiskustannuslisässä, jolloin takuille ei erillistä hintaa voida normaalitapauksessa 
laskea. Näin ollen takuiden aiheuttamiin kustannuksiin voi pyrkiä varautumaan 





6.1 Ohjekansio lisä- ja muutostöistä 
Varsinainen työn osuus käsittää UVL Talotekniikka Oy:lle tehdyn ohjekansion 
työnjohtajille, jossa käsitellään lisä- ja muutostöitä ja niiden hoitoa yleisesti. Kansio on 
suunnattu etenkin uusille työnjohtajille ja tarkoitettu tukimateriaaliksi. Sisältöä 
ohjekansioon lähdin kartoittamaan kyselemällä työnjohtajilta, mitä kaikkea tällaiseen 
koottuun ohjeeseen heidän mielestään tulisi laittaa ja mihin tulevat työnjohtajat 
mahdollisesti voisivat tarvita ohjeistusta. [9] Mietin myös omalta kannaltani, mitä 
epäselviä asioita itselläni on lisä- ja muutostöistä ollut ennen työn aloitusta ja voisiko 
niistä tehdä jonkinlaista ohjeistusta. Päätarkoitus ohjeistuksella on saada toiminta 
yhdenmukaiseksi, jotta uusien työnjohtajien olisi mahdollisimman helppo hoitaa ja 
hallita lisä- ja muutostöitä. Myös vanhojen työnjohtajien on helpompi päästä sisään 
toisten työmaihin loma-ajan sijaisuuksissa, kun on yhtenevät kirjanpitotavat. 
Ohjekirjassa on ohjeita lisä- ja muutostyötarjouksen tekoon sekä niiden käsittelyyn 
yrityksen sisäisesten ohjelmien ja ohjeiden mukaisesti. Valmiiksi olemassa olevia 
ohjeita projektinhallinta ohjelman käyttöön on päivitetty ja koottu yhteen tähän 
ohjekirjaan. Lisäksi työhön kuului digitaalisten pohjien, muistilistojen ja taulukoiden  
teko, joita voidaan myöhemmin hyödyntää tarjouksia tehdessä ja lisä- ja muutostöiden 
seurannassa. 
6.2 Sisällön kartoitus ja testikäyttö 
Yhtenä osana kansioon tuli lisä- ja muutostöiden seurantataulukko, joka annettiin 
muutamalle työnjohtajalle koekäyttöön. Muutaman testikuukauden aikana siihen tuli 
hyviä parannusehdotuksia, joiden perusteella taulukkoa muutettiin käytännöllisempään 
suuntaan. Taulukossa tuli ilmi myös joitain puutteita, joita korjailtiin ja lisäiltiin 
lopulliseen versioon. Taulukossa on sivu, jolle listataan kaikki lisä- ja muutostyöt 
erikseen hintoineen. Etusivulle taulukko laskee lisä- ja muutostyöt eriteltynä sekä 




Taulukosta tehtiin myös supistettu paperiversio, jota voi pitää työmaakansiossa 
koontilistana, josta voi helposti tarkastaa lisä- ja muutostöiden tilanteen. Sähköinen 
versio tulee jakoon yrityksen verkkolevylle, josta sen voi jokainen työnjohtaja käydä 
kopioimassa ja siirtämässä työmaakansioonsa. 
Tarkoituksena tälläisellä seurantataulukolla on helpottaa lisä- ja muutostöiden 
seuraamista työmaan aikana sekä pitää kirjaa hyväksytyistä töistä. Koska taulukkoon 
kerätään kaikki tiedot töistä, päivämäärineen, hintoineen ja viitteineen on taulukosta 
helppo tarvittaessa jälkikäteen tarkastaa asioita. 
Kansioon liitettiin myös tarjouspohja lisä- ja muutostöille, johon on sisällytetty kaikki 
tarjouksessa esitettävät asiat. Pohjassa on valmiit vaihtoehdot täyttäjälle rasti ruutuun  
-periaatteella, joiloin täyttäminen on helppoa ja nopeaa. Tarjouspohjassa on myös 
viittaukset RT-kortteihin, joiden perusteella muutostyön hinta lasketaan, sekä 
YSE98:aan niiltä osin kuin sitä sovelletaan. 
Tarjouspohjasta kansioon tehtiin myös lyhennetty versio pienten tai erillisten töiden 
lisä- ja muutostyötarjous -pohjaksi.  
Ohjesivuja lisä- ja muutostöistä kertyi tarjous- ja hinnoitteluvaiheesta aina 
toteutusvaiheeseen asti. Osa näistä sivuista sisältää ohjeita eri vaiheissa toimimiseen, 
ja jotkut toimivat muistilistoina. Koska ohjeet on tarkoitettu alan ammattilaisten 
käyttöön, ei asioita selitetä juurta jaksaen, vaan oletetaan tietyntasoinen perustieto 
asioista lukevalla jo olevan. Sisältöä kartoitin kyselemällä työnjohtajilta, millaisia asioita 
tilanteissa tulee muistaa sekä millaisia kokemusperäisiä ongelmia näissä tilanteissa voi 
mahdollisesti tulla vastaan. Näihin ohjeisiin kuuluvat myös jo olemassa olevat ohjeet 
yrityksen sisäisen ohjelman käytöstä, jotka sisällytettiin samoihin ohjeisiin uusien 
kanssa. 
Koska työn sisältöön kuuluvat ohjeet ja lomakkeet eivät ole ehtineet olla testikäytössä 




Uudisrakennustyömaalla saattaa tulla paljon lisä- ja muutostöitä erilaisista 
toteutukseen-, tai kustannuksiin liittyvistä seikoista johtuen. Koska lisä- ja muutostyöt  
saattavat muodostaa suuriakin kustannuseriä, on niiden käsittelyyn ja kirjanpitoon 
syytä kiinnittää huomiota, jottei epäselvyyksiä pääse syntymään. Kustannustehokkuus 
on kuitenkin koko projektin onnistumisen perusta. Myös aikataulullisesti lisä- ja 
muutostöistä on syytä pitää kirjaa, jotta asiat hoituvat ajallaan eivätkä pääse 
unohtumaan. 
Tämän insinöörityön tavoitteena oli selkeyttää urakoitsijan näkökulmasta lisä- ja 
muutostöiden käsittelyä vaiheittain sekä antaa työvälineet niiden käsittelyyn ja 
seurantaan. Lisä- ja muutostyöt saattavat olla kohteesta riippuen suhteellisen suuri osa 
urakan hinnasta, joten ne kannattaa laskuttaa aina ajallaan, jotta projektin talous pysyy 
hallinnassa. Tämän työn ohjekansiossa kiinnitettiinkin suurta huomiota juuri lisä- ja 
muutostöiden seurantaan sekä oikea-aikaiseen tarjous- ja laskutuskäytäntöön. 
Koska itselläni ei ennen tämän työn aloitusta ollut juurikaan kokemusta lisä- ja 
muutostöistä, oli tämä aihe insinöörityölle mielestäni sopiva, koska tulevissa 
työtehtävissäni nämä ovat kuitenkin lähes päivittäisiä asioita. Lisäksi UVL Talotekniikka 
Oy:llä oli tarve tukimateriaalia sisältävälle ohjekansiolle asioista, joten työn sisällön 
kartoitus oli kätevä yhdistää työharjoitteluuni. Työn edetessä lisä- ja muutostöiden 
käsittely selkeytyi itselleni hyvin, ja tuloksena syntyi selkeä ja kattava ohjekansio 
projektin sisäisitä muutoksista sekä taulukot ja mallipohjat lisä- ja muutostöiden 
hallintaan. Mallipohjia ja taulukoita pyritään käyttämään tulevaisuudessa muutosten 
hallinnassa ja kehittämään tarpeentullen. 
Vaikka lisä- ja muutostöistä on olemassa selkeät ohjeet ja määräykset, tulee niiden 
käsittelystä ja menettelytavoista kuitenkin sopia aina tapauskohtaisesti koko 
projektiorganisaation kanssa, jotta kaikilla on selvät ja yhtenevät pelisäännöt. Näin 
erimielisyyksien ja epäselvyyksien syntyminen näiden töiden osalta pyritään 
ehkäisemään jo heti alkuvaiheessa. 
Kun lisä- ja muutostöiden käsittely sujuu nopeasti ja ilman epäselvyyksiä, on tämä työn 
kannalta edullisinta kaikille osapuolille niin aikataulullisesti kuin kustannuksellisestikin. 
Siksi lisä- ja muutostöistä kannattaakin pitää tarkasti kirjaa koko työn ajan, jolloin turhia 
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aikaavieviä selvittelyjä ei tarvitse erikseen tehdä. Lisäksi kun opitaan hahmottamaan ja 
ennakoimaan mahdolliset muutokset jo työn alkuvaiheessa, voidaan aikataulullisesti 
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Ohjekansio ei tule yleiseen jakoon, mutta ohessa on kuitenkin esitetty ohjekansion 
etusivu ja sisällysluettelo. 
 
